



**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ЛЕНЭНЕРГО»**

площадь Конституции, д. 1, Санкт-Петербург, 196247

тел.: 8 (800) 700-14-71, факс: 8 (812) 494-32-54, e-mail: office@lenenergo.ru, горячая линия: 8 (812) 494-31-71
ИНН/КПП 7803002209/781001001, ОКТМО 40375000, ОГРН 1027809170300, ОКВЭД 40.10.2, 40.10.3

17.12.18 № 12/16-30/9-19
На _____ от _____
№ _____

Заказное с уведомлением

Председателю правления
СНТ «Новоропшинское»
Р.А. Молотковой

188514, Ленинградская обл.,
Ломоносовский район, поселок
Ропша

Уважаемая Раиса Александровна!

Между ПАО «Ленэнерго» и СНТ «Новоропшинское» заключен договор на технологическое присоединение от 15.11.2011 №ОД-15580-11/31617-Э-10 с заявленной мощностью 241,6 кВт.

В рамках выполнения работ со стороны ПАО «Ленэнерго» проведены торгово-закупочные процедуры по выбору подрядной организации на выполнение проектно-изыскательских работ. Договор подряда заключен с организацией АО «ЭнергоПроект-Инжиниринг».

На сегодняшний день принципиальная схема прохождения КВЛ-10 кВ разработана и направлена на рассмотрение заинтересованным землепользователям и в Ломоносовское лесничество.

По результату получения положительного решения будет разработана проектная документация лесного участка и направлена на согласование в Комитет по природным ресурсам Ленинградской области для оформления правоустанавливающих документов на лесной участок.

Завершение выполнения проектно-изыскательских работ, с учетом необходимости подписания распоряжения у Губернатора Ленинградской области, запланировано до 01.08.2019.

Завершение выполнения строительно-монтажных работ, с учетом необходимости проведения торгово-закупочных процедур, запланировано до 01.11.2019.

Заместитель директора
по технологическому присоединению-
Начальник управления
по технологическому присоединению по ЛО

Е.Ю. Аржанухина